

GPP	SUB	FLS
1513	02	39

ANEXO III

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO



ETAPAS E CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO

PLANO DE TRABALHO

ETAPA	ATIVIDADE	TEMPO ESTIMADO (MESES)
1ª	DEFINIÇÃO DAS CULTURAS QUE SERÃO UTILIZADAS, CONSIDERANDO OS PLANTIOS ANTERIORES, A SITUAÇÃO ATUAL DO SOLO E CONDIÇÕES DE MERCADO	1 mês
2ª	ESCOLHA E AQUISIÇÃO DAS SEMENTES QUE SERÃO UTILIZADAS, E DEMAIS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA O INÍCIO DO PLANTIO NAS DIVERSAS ÁREAS DA FAZENDA LAGCA DO SINO	1 mês
3ª	REVISÃO/PREPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO PLANTIO DAS DIVERSAS CULTURAS DEFINIDAS .	2 meses
4ª	ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS NAS DIVERSAS ÁREAS PLANTADAS, COM MANUTENÇÃO ESPECÍFICA, CONFORME NECESSIDADES APRESENTADAS.	6 meses
5ª	REVISÃO/PREPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA COLHEITA DAS DIVERSAS CULTURAS PLANTADAS	1 mês
6ª	PROCESSAMENTO DA PRODUÇÃO SEPARAÇÃO/SECAGEM/ARMAZENAGEM	1 mês
7ª	PESQUISA DE MERCADO, OBJETIVANDO A COMERCIALIZAÇÃO DA SAFRA PRODUZIDA E EFETIVAÇÃO DA VENDA .	2 meses
8ª	ESTUDO FÍSICO-QUÍMICO DO SOLO, INCLUINDO ANÁLISE ENSAIOS DIVERSOS	60 meses
9ª	CONSTRUÇÃO DE PONTES INSTITUCIONAIS PARA O PROCESSO DE CONSTITUIÇÃO DO CAMPUS UFSCar –LAGOA DO SINO	60 meses

Obs:-Vale lembrar que estas etapas estão desdobradas em atividades principais, mas que estas por sua vez, ainda poderão ser desdobradas em tarefas ainda mais pontuais.

As diversas etapas poderão se iniciar e terminar em períodos iguais ou distintos.

Além disso, convém observar que as Etapas poderão sofrer alterações em função de mudanças climáticas e outras influências ao longo do período.



Cronograma Físico - Financeiro – Período Agosto /2011 a Julho 2012

Grupo / Elemento Despesa	2011						2012					
	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul
Custos com Operações de Plantio e Manut. de Áreas e Instalações *	74.747,	74.747,	74.747,	74.747,	74.747,	74.747,	74.747,	74.747,	74.747,	74.747,	74.747,	74.747,
Depreciação Benfeitorias e Instalações (secador, silos, pivôs)*	4.416,	4.416,	4.416,	4.416,	4.416,	4.416,	4.416,	4.416,	4.416,	4.416,	4.416,	4.416,
Depreciação Máq. e Implementos (colheitadeira, tratores)*	5.083,	5.083,	5.083,	5.083,	5.083,	5.083,	5.083,	5.083,	5.083,	5.083,	5.083,	5.083,
Reserva –perdas extraordinárias (intempéries)	3.640,	3.640,	3.640,	3.640,	3.640,	3.640,	3.640,	3.640,	3.640,	3.640,	3.640,	3.640,
Ressarcimento pelo uso de Área Cultivo *	11.750,	11.750,	11.750,	11.750,	11.750,	11.750,	11.750,	11.750,	11.750,	11.750,	11.750,	11.750,
Custos Operacionais e Administrativos -FAI.UFSCar *	3.418,	3.418,	3.418,	3.418,	3.418,	3.418,	3.418,	3.418,	3.418,	3.418,	3.418,	3.418,
Despesa pessoal técnico (salários, encargos, vale refeição).	20.093,	20.093,	20.093,	20.093,	45.002,	20.093,	20.093,	20.093,	20.093,	20.093,	20.093,	20.093,
Despesa OSTPJ -Assessoria técnica.	8.333,	8.333,	8.333,	8.333,	8.333,	8.333,	8.333,	8.333,	8.333,	8.333,	8.333,	8.333,

Obs: * As despesas que compõem os custos com operações para plantio e manutenção de áreas são: (sementes, insumos, fertilizantes, combustíveis, tintas, ferragens, discos, brocas, tijolos, telhas, etc).

* Custos com depreciação de benfeitorias e instalações, bem como de máquinas e implementos, foram calculados com base nas leis 6404/1976 e 11638/2007 (vide tabela inserida no anexo IV).

* Ressarcimento pelo uso da Área de Cultivo = Área de Cultivo (157,5 alqueires x R\$ 900,00 valor do alqueire).

* Custos Operacionais e Administrativos –FAI .UFSCar = 2,5% do valor estimado de Plantio/Receita/Colheita.



CPF	SUB	FLS
1513	02	43

Cronograma Físico - Financeiro – Período Agosto /2012 a Julho 2013

Grupo / Elemento Despesa	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul
	2012						2013					
Custos com Operações de Plantio e Manut. de Áreas e Instalações *	84.821,	84.821,	84.821,	84.821,	84.821,	84.821,	84.821,	84.821,	84.821,	84.821,	84.821,	84.821,
Depreciação Benfeitorias e Instalações (secador, silos, pivôs)*	4.416,	4.416,	4.416,	4.416,	4.416,	4.416,	4.416,	4.416,	4.416,	4.416,	4.416,	4.416,
Depreciação Máq. e Implementos (colheitadeira, tratores)*	5.083,	5.083,	5.083,	5.083,	5.083,	5.083,	5.083,	5.083,	5.083,	5.083,	5.083,	5.083,
Reserva –perdas extraordinárias (intempéries)	3.822,	3.822,	3.822,	3.822,	3.822,	3.822,	3.822,	3.822,	3.822,	3.822,	3.822,	3.822,
Ressarcimento pelo uso de Área de Cultivo *	11.750,	11.750,	11.750,	11.750,	11.750,	11.750,	11.750,	11.750,	11.750,	11.750,	11.750,	11.750,
Custos Operacionais e Administrativos –FAI.UFSCar *	3.710,	3.710,	3.710,	3.710,	3.710,	3.710,	3.710,	3.710,	3.710,	3.710,	3.710,	3.710,
Despesa pessoal técnico (salários, encargos, vale refeição).	21.166,	21.166,	21.166,	21.166,	46.500,	21.166,	21.166,	21.166,	21.166,	21.166,	21.166,	21.166,
Despesa OSTPJ -Assessoria técnica.	8.750,	8.750,	8.750,	8.750,	8.750,	8.750,	8.750,	8.750,	8.750,	8.750,	8.750,	8.750,

Obs: * As despesas que compõem os custos com operações para plantio e manutenção de áreas são: (sementes, insumos, fertilizantes, combustíveis, Tintas, ferragens, discos, brocas, tijolos, telhas, etc).

* Custos com depreciação de benfeitorias e instalações, bem como de máquinas e implementos, foram calculados com base nas leis 6404/1976 e 11638/2007 (vide tabela inserida no anexo IV).

* Ressarcimento pelo uso da Área de Cultivo = Área de Cultivo (157,5 alqueires x R\$ 900,00 valor do alqueire).

* Custos Operacionais e Administrativos –FAI .UFSCar = 2,5% do valor estimado de Plantio/Receita/Colheita.



1513	02	44
------	----	----

Cronograma Físico - Financeiro – Período Agosto /2013 a Julho 2014

Grupo / Elemento Despesa	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul
	2013					2014						
Custos com Operações de Plantio e Manut. de Áreas e Instalações *	88.153,	88.153,	88.153,	88.153,	88.153,	88.153,	88.153,	88.153,	88.153,	88.153,	88.153,	88.153,
Depreciação Benfeitorias e Instalações (secador, silos, pivôs).*	4.416,	4.416,	4.416,	4.416,	4.416,	4.416,	4.416,	4.416,	4.416,	4.416,	4.416,	4.416,
Depreciação Máq. e Implementos (colheitadeira, tratores)*	5.083,	5.083,	5.083,	5.083,	5.083,	5.083,	5.083,	5.083,	5.083,	5.083,	5.083,	5.083,
Reserva –perdas extraordinárias (intempéries)	4.014,	4.014,	4.014,	4.014,	4.014,	4.014,	4.014,	4.014,	4.014,	4.014,	4.014,	4.014,
Ressarcimento pelo uso de Área de Cultivo*	11.750,	11.750,	11.750,	11.750,	11.750,	11.750,	11.750,	11.750,	11.750,	11.750,	11.750,	11.750,
Custos Operacionais e Administrativos –FAI.UFSCar *	4.086,	4.086,	4.086,	4.086,	4.086,	4.086,	4.086,	4.086,	4.086,	4.086,	4.086,	4.086,
Despesa pessoal técnico (salários, encargos, vale refeição).	23.133,	23.133,	23.133,	23.133,	50.002,	23.133,	23.133,	23.133,	23.133,	23.133,	23.133,	23.133,
Despesa OSTPJ -Assessoria técnica.	9.187,	9.187,	9.187,	9.187,	9.187,	9.187,	9.187,	9.187,	9.187,	9.187,	9.187,	9.187,

Obs: * As despesas que compõem os custos com operações para plantio e manutenção de áreas são: (sementes, insumos, fertilizantes, combustíveis,

Tintas, ferragens, discos, brocas, tijolos, telhas, etc).

* Custos com depreciação de benfeitorias e instalações, bem como de máquinas e implementos, foram calculados com base nas leis 6404/1976 e 11638/2007 (vide tabela inserida no anexo IV).

* Ressarcimento pelo uso da Área de Cultivo = Área de Cultivo (157,5 alqueires x R\$ 900,00 valor do alqueire).

* Custos Operacionais e Administrativos –FAI .UFSCar = 2,5% do valor estimado de Plantio/Receita/Colheita.



[Handwritten signatures]

Cronograma Físico - Financeiro – Período Agosto /2014 a Julho 2015

Grupo / Elemento Despesa	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul
	2014						2015					
Custos com Operações de Plantio e Manut. de Áreas e Instalações *	84.411,	84.411,	84.411,	84.411,	84.411,	84.411,	84.411,	84.411,	84.411,	84.411,	84.411,	84.411,
Depreciação Benfeitorias e Instalações (secador, silos, pivôs)*	4.416,	4.416,	4.416,	4.416,	4.416,	4.416,	4.416,	4.416,	4.416,	4.416,	4.416,	4.416,
Depreciação Máq. e Implementos (colheitadeira, tratores)*	5.083,	5.083,	5.083,	5.083,	5.083,	5.083,	5.083,	5.083,	5.083,	5.083,	5.083,	5.083,
Reserva –perdas extraordinárias (intempéries)	4.214,	4.214,	4.214,	4.214,	4.214,	4.214,	4.214,	4.214,	4.214,	4.214,	4.214,	4.214,
Ressarcimento pelo uso de Área de Cultivo *	11.750,	11.750,	11.750,	11.750,	11.750,	11.750,	11.750,	11.750,	11.750,	11.750,	11.750,	11.750,
Custos Operacionais e Administrativos –FAI.UFSCar *	3.912,	3.912,	3.912,	3.912,	3.912,	3.912,	3.912,	3.912,	3.912,	3.912,	3.912,	3.912,
Despesa pessoal técnico (salários, encargos, vale refeição).	24.911,	24.911,	24.911,	24.911,	54.801,	24.911,	24.911,	24.911,	24.911,	24.911,	24.911,	24.911,
Despesa OSTPJ -Assessoria técnica.	9.646,	9.646,	9.646,	9.646,	9.646,	9.646,	9.646,	9.646,	9.646,	9.646,	9.646,	9.646,

Obs: * As despesas que compõem os custos com operações para plantio e manutenção de áreas são: (sementes, insumos, fertilizantes, combustíveis, tintas, ferragens, discos, brocas, tijolos, telhas, etc).

* Custos com depreciação de benfeitorias e instalações, bem como de máquinas e implementos, foram calculados com base nas leis 6404/1976 e 11638/2007 (vide tabela inserida no anexo IV).

* Ressarcimento pelo uso da Área de Cultivo = Área de Cultivo (157,5 alqueires x R\$ 900,00 valor do alqueire).

* Custos Operacionais e Administrativos –FAI .UFSCar = 2,5% do valor estimado de Plantio/Receita/Colheita.



Cronograma Físico - Financeiro – Período Agosto /2015 a Julho 2016

Grupo / Elemento Despesa	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul
	2015					2016						
Custos com Operações de Plantio e Manut. de Áreas e Instalações *	90.807,	90.807,	90.807,	90.807,	90.807,	90.807,	90.807,	90.807,	90.807,	90.807,	90.807,	90.807,
Depreciação Benfeitorias e Instalações (secador, silos, pivôs)*	4.416,	4.416,	4.416,	4.416,	4.416,	4.416,	4.416,	4.416,	4.416,	4.416,	4.416,	4.416,
Depreciação Máq. e Implementos (colheitadeira, tratores)*	5.083,	5.083,	5.083,	5.083,	5.083,	5.083,	5.083,	5.083,	5.083,	5.083,	5.083,	5.083,
Reserva –perdas extraordinárias (intempéries).	4.425,	4.425,	4.425,	4.425,	4.425,	4.425,	4.425,	4.425,	4.425,	4.425,	4.425,	4.425,
Ressarcimento pelo uso de Área de Cultivo *	11.750,	11.750,	11.750,	11.750,	11.750,	11.750,	11.750,	11.750,	11.750,	11.750,	11.750,	11.750,
Custos Operacionais e Administrativos –FAI.UFSCar *	4.360,	4.360,	4.360,	4.360,	4.360,	4.360,	4.360,	4.360,	4.360,	4.360,	4.360,	4.360,
Despesa pessoal técnico (salários, encargos, vale refeição).	27.653,	27.653,	27.653,	27.653,	60.802,	27.653,	27.653,	27.653,	27.653,	27.653,	27.653,	27.653,
Despesa OSTPJ -Assessoria técnica.	10.129,	10.129,	10.129,	10.129,	10.129,	10.129,	10.129,	10.129,	10.129,	10.129,	10.129,	10.129,

Obs: * As despesas que compõem os custos com operações para plantio e manutenção de áreas são: (sementes, insumos, fertilizantes, combustíveis,

Tintas, ferragens, discos, brocas, tijolos, telhas, etc).

* Custos com depreciação de benfeitorias e instalações, bem como de máquinas e implementos, foram calculados com base nas leis 6404/1976 e 11638/2007 (vide tabela inserida no anexo IV).

* Ressarcimento pelo uso da Área de Cultivo = Área de Cultivo (157,5 alqueires x R\$ 900,00 valor do alqueire).

* Custos Operacionais e Administrativos –FAI .UFSCar = 2,5% do valor estimado de Plantio/Receita/Colheita.



[Handwritten signature]

OPF	PUB	FLS
1513	02	47